

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL' INFORMATIZZAZIONE

Fasi di realizzazione dell'informatizzazione	I trim. 2015	II trim. 2015	III trim. 2015	IV trim. 2015	I trim. 2016	II trim. 2016	III trim. 2016	IV trim. 2016	I trim. 2017	II trim. 2017	III trim. 2017	IV trim. 2017
Censimento della tipologia di procedimenti gestiti dall'Ente												
Adeguamento del Sistema Informativo												
Sperimentazione della procedura adottata												
Attuazione della procedura adottata												